

## MARCHÉS PUBLICS

### AVENANT n°2

#### A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

##### HOTEL DE VILLE DE QUINTIN

Place du Martray  
22 800 – QUINTIN

#### B - Identification du titulaire du marché public

##### GROUPEMENT CONJOINT

##### **ATELIER IRIS CHERVET** (mandataire solidaire du groupement)

ayant son siège social à : 6, rue de Vaucouleurs

75 011 PARIS

SIRET : 847 538 469 00010

##### **ABEIL**

ayant son siège social à : 3, rue d'Espagne

35 000 RENNES

SIRET : 789 950 334 00035

##### **UW URBAN WATER**

ayant son siège social à : 40, rue Damremont

75 018 PARIS

SIRET : 751 269 762 00017

##### **EXPERTISE URBAINE**

ayant son siège social à : 26 rue des Amandiers

92 000 NANTERRE

SIRET : 480 024 082 00053

#### C - Objet du marché public

##### ■ Objet du marché public:

**Mission de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement du site de l'ancien hôpital et de ses abords**

##### ■ Date de la notification du marché public : **07/03/2020**

##### ■ Montant du marché public y compris tranches optionnelles et avenant n°1 :

- Taux de la TVA : **20 %**
- Montant initial (y compris tranches optionnelles) HT : 174 100,00 €
- Montant avenant n°1 HT : 10 900,00 €
- **Montant total HT : 185 000,00 €**
- **Montant total TTC : 222 000,00 €**

#### D - Objet de la modification

##### ■ Modifications introduites par le présent avenant :

Conformément à l'article 4.1 du CCAP du marché, il est nécessaire de transformer le forfait provisoire de rémunération du maître d'œuvre en forfait définitif à l'issue des études d'avant-projet définitif.

Le coût des travaux arrêté est de 1 081 216,70 € HT , pour un coût d'objectif initial de 1 000 000 € HT fixe par la maîtrise d'ouvrage.

Le coût de travaux arrêté étant quasiment identique au coût d'objectif initial, il a été décidé, d'un commun accord, de maintenir le forfait d'honoraires défini initialement.

Aussi, le forfait de rémunération définitif est défini comme suit :

- Montant initial (y compris tranches optionnelles) HT : 174 100,00 €
- Montant avenant n°1 HT : 10 900,00 €
- **Montant total HT : 185 000,00 €**
- **Montant total TTC : 222 000,00 €**

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

Non

Oui

**E - Signature du titulaire du marché public**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Iris CHERVET, Atelier Iris Chervet		
Mandataire du groupement.		

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur**

A : Quintin

Signature  
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)